

大渡ダムの年表

青:「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ:関連する主な法制度、計画

緑:主要な自然災害

年度	西暦	全体	市町村別	
			市町村名	内容
明治29年度	1896	4月、河川法公布		
明治29年度	1896	明治30年3月、砂防法公布		
昭和24年度	1949	6月、水防法公布		
昭和30年度	1955	7月、水防法改正(洪水予報及び水防警報の実施の義務付け)		
昭和31年度	1956	5月、海岸法公布		
昭和31年度	1956	昭和32年3月、特定多目的ダム法公布		
昭和32年度	1957	昭和33年3月、地すべり等防止法公布		
昭和34年度	1959	昭和35年3月、治山治水緊急措置法公布		
昭和34年度	1959	昭和35年3月、治水特別会計法公布		
昭和35年度	1960	第1次治水事業五箇年計画(昭和35～39年度)の策定		
昭和35年度	1960	10月、四国地方開発促進計画(第1次)の策定		
昭和36年度	1961	11月、水資源開発促進法・水資源開発公団法公布		
昭和36年度	1961	6月、大渡ダムの予備調査を開始(～昭和39年度)(大渡ダム工事誌24頁)		
昭和37年度	1962	10月、全国総合開発計画の策定		
昭和39年度	1964	7月、新河川法公布(治水・利水の体系的な制度の整備)		
昭和39年度	1964	昭和40年2月、四国地方開発促進計画(第2次)の策定		
昭和40年度	1965	第2次治水事業五箇年計画(昭和40～44年度)の策定		
昭和40年度	1965	8月、大渡ダム建設計画(第1次案)の公表(大渡ダム工事誌25頁)		
昭和41年度	1966	4月、大渡ダム調査事務所を高知市に開設(大渡ダム工事誌25頁)	仁淀川町(仁淀村)	4月、大渡ダム[高知50]の実施計画調査を開始(大渡ダム工事誌25頁)
昭和41年度	1966	6月、仁淀川水系工事実施基本計画の策定(大渡ダム工事誌25頁)	仁淀川町(吾川村)	4月、大渡ダム[高知50]の実施計画調査を開始(大渡ダム工事誌25頁)
昭和42年度	1967	6月、大渡ダム建設計画(調査事務所案)の発表(大渡ダム工事誌26頁)		
昭和43年度	1968	第3次治水事業五箇年計画(昭和43～47年度)の策定	仁淀川町(仁淀村)	4月、大渡ダム[高知50]の建設工事に着手(大渡ダム工事誌28頁)
昭和43年度	1968	4月、大渡ダム工事事務所を仁淀村に開設(大渡ダム工事誌28頁)	仁淀川町(吾川村)	4月、大渡ダム[高知50]の建設工事に着手(大渡ダム工事誌28頁)
昭和43年度	1968	昭和44年1月、大渡ダム建設に関する基本計画の告示(大渡ダム工事誌29頁)		
昭和44年度	1969	5月、新全国総合開発計画の策定	仁淀川町(仁淀村)	12月、大渡ダム補償工事着工(村道高瀬線)(四国地方建設局三十年史750頁)
昭和44年度	1969	7月、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律公布		
昭和45年度	1970	12月、損失補償基準の提示(大渡ダム工事誌30頁)		
昭和46年度	1971		仁淀川町(仁淀村)	10月、大渡ダム建設工事発注(大渡ダム工事誌30頁)
昭和46年度	1971		仁淀川町(吾川村)	10月、大渡ダム建設工事発注(大渡ダム工事誌30頁)
昭和47年度	1972	第4次治水事業五箇年計画(昭和47～51年度)の策定	仁淀川町(仁淀村)	昭和48年1月、仮排水トンネル転流開始(大渡ダム工事誌31頁)
昭和47年度	1972	6月、河川法改正(流況調整河川制度の創設、準用河川制度の拡大)	仁淀川町(吾川村)	昭和48年1月、仮排水トンネル転流開始(大渡ダム工事誌31頁)
昭和48年度	1973	10月、水資源地域対策特別措置法公布	仁淀川町(仁淀村)	4月、堤体基礎掘削の開始(大渡ダム工事誌31頁)
昭和48年度	1973		仁淀川町(吾川村)	4月、堤体基礎掘削の開始(大渡ダム工事誌31頁)
昭和48年度	1973		仁淀川町(仁淀村)	7月、上下流仮締切の完成(大渡ダム工事誌31頁)
昭和48年度	1973		仁淀川町(吾川村)	7月、上下流仮締切の完成(大渡ダム工事誌31頁)
昭和48年度	1973		仁淀川町(仁淀村)	12月、本体基礎掘削工事一部中止(～昭和50年3月)(大渡ダム工事誌32頁)
昭和48年度	1973		仁淀川町(吾川村)	12月、本体基礎掘削工事一部中止(～昭和50年3月)(大渡ダム工事誌32頁)
昭和49年度	1974	昭和50年2月、大渡ダム建設に関する基本計画の変更告示(第1回変更)(大渡ダム工事誌34頁)		
昭和51年度	1976		仁淀川町(仁淀村)	6月、本体コンクリート打設開始(大渡ダム工事誌36頁)
昭和51年度	1976		仁淀川町(吾川村)	6月、本体コンクリート打設開始(大渡ダム工事誌36頁)
昭和52年度	1977	第5次治水事業五箇年計画(昭和52～56年度)の策定	仁淀川町(仁淀村)	5月、沢渡地区地すべり対策事業に着手(大渡ダム工事誌37頁)
昭和52年度	1977	11月、第三次全国総合開発計画の策定	仁淀川町(吾川村)	5月、森山地区地すべり対策事業に着手(大渡ダム工事誌37頁)
昭和52年度	1977		仁淀川町(仁淀村)	12月、大渡ダム定礎式を挙行(大渡ダム工事誌38頁)
昭和52年度	1977		仁淀川町(吾川村)	12月、大渡ダム定礎式を挙行(大渡ダム工事誌38頁)
昭和53年度	1978	昭和54年3月、四国地方開発促進計画(第3次)の策定	仁淀川町(仁淀村)	9月、大渡ダム放水時の直下流安全対策として二次減勢工の設置(大渡ダム工事誌39頁)
昭和53年度	1978		仁淀川町(吾川村)	9月、大渡ダム放水時の直下流安全対策として二次減勢工の設置(大渡ダム工事誌39頁)
昭和54年度	1979	7月、大渡ダム建設に関する基本計画の変更告示(第2回変更)(大渡ダム工事誌40頁)	仁淀川町(仁淀村)	8月、沢渡の地すべり地の大規模な護岸工事(大渡ダム工事誌40頁)
昭和54年度	1979		仁淀川町(吾川村)	8月、森山の地すべり地の大規模な護岸工事(大渡ダム工事誌40頁)
昭和54年度	1979		仁淀川町(仁淀村)	昭和55年2月、第一次湛水開始(堤外仮排水路トンネル閉塞)(大渡ダム工事誌41頁)

大渡ダムの年表

青:「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ:関連する主な法制度、計画

緑:主要な自然災害

年度	西暦	全体	市町村別	
			市町村名	内容
昭和54年度	1979		仁淀川町(吾川村)	昭和55年2月、第一次湛水開始(堤外仮排水路トンネル閉塞)(大渡ダム工事誌41頁)
昭和54年度	1979		仁淀川町(仁淀村)	昭和55年3月、大渡ダム大橋の着工(大渡ダム工事誌41頁)
昭和54年度	1979		仁淀川町(吾川村)	昭和55年3月、大渡ダム大橋の着工(大渡ダム工事誌41頁)
昭和55年度	1980		仁淀川町(仁淀村)	8月、ダム本体コンクリート打設完了(大渡ダム工事誌41頁)
昭和55年度	1980		仁淀川町(吾川村)	8月、ダム本体コンクリート打設完了(大渡ダム工事誌41頁)
昭和55年度	1980		仁淀川町(仁淀村)	11月、第二次湛水開始(堤内仮排水路閉塞)(大渡ダム工事誌41頁)
昭和55年度	1980		仁淀川町(吾川村)	11月、第二次湛水開始(堤内仮排水路閉塞)(大渡ダム工事誌41頁)
昭和55年度	1980		仁淀川町(仁淀村)	昭和56年2月、第三次湛水開始(大渡ダム工事誌41頁)
昭和55年度	1980		仁淀川町(吾川村)	昭和56年2月、第三次湛水開始(大渡ダム工事誌41頁)
昭和56年度	1981		仁淀川町(仁淀村)	5月、試験湛水開始(四国地方建設局三十年史776頁)
昭和56年度	1981		仁淀川町(吾川村)	5月、試験湛水開始(四国地方建設局三十年史776頁)
昭和56年度	1981		仁淀川町(仁淀村)	9月、副ダム打設完了(全打設完了)(大渡ダム工事誌42頁)
昭和56年度	1981		仁淀川町(吾川村)	9月、副ダム打設完了(全打設完了)(大渡ダム工事誌42頁)
昭和57年度	1982	第6次治水事業五箇年計画(昭和57～61年度)の策定	仁淀川町(仁淀村)	4月、各所で大規模な地すべりが発生、試験湛水中止(大渡ダム工事誌43頁)
昭和57年度	1982		仁淀川町(吾川村)	4月、各所で大規模な地すべりが発生、試験湛水中止(大渡ダム工事誌43頁)
昭和57年度	1982		仁淀川町(仁淀村)	5月、地すべり地区の応急対策開始(大渡ダム工事誌43頁)
昭和57年度	1982		仁淀川町(吾川村)	5月、地すべり地区の応急対策開始(大渡ダム工事誌43頁)
昭和57年度	1982		仁淀川町(仁淀村)	8月、地すべり対策工事(10箇所)及び護岸工事(4箇所)に着手(大渡ダム工事誌43頁)
昭和57年度	1982		仁淀川町(吾川村)	8月、地すべり対策工事(10箇所)及び護岸工事(4箇所)に着手(大渡ダム工事誌43頁)
昭和58年度	1983		仁淀川町(仁淀村)	昭和59年1月、大渡ダム大橋開通(我が国最初の送り出し工法を採用)(大渡ダム工事誌43頁)
昭和58年度	1983		仁淀川町(吾川村)	昭和59年1月、大渡ダム大橋開通(我が国最初の送り出し工法を採用)(大渡ダム工事誌43頁)
昭和60年度	1985		仁淀川町(仁淀村)	9月、地すべり対策工及び護岸工事が完了(大渡ダム工事誌46頁)
昭和60年度	1985		仁淀川町(吾川村)	9月、地すべり対策工及び護岸工事が完了(大渡ダム工事誌46頁)
昭和60年度	1985		仁淀川町(仁淀村)	10月、昭和57年4月の地すべり発生による対策工の完了に伴い中断していた大渡ダムの試験湛水を再開(大渡ダム工事誌46頁)
昭和60年度	1985		仁淀川町(吾川村)	10月、昭和57年4月の地すべり発生による対策工の完了に伴い中断していた大渡ダムの試験湛水を再開(大渡ダム工事誌46頁)
昭和61年度	1986		仁淀川町(仁淀村)	7月、試験湛水終了(大渡ダム工事誌46頁)
昭和61年度	1986		仁淀川町(吾川村)	7月、試験湛水終了(大渡ダム工事誌46頁)
昭和61年度	1986		仁淀川町(仁淀村)	11月、大渡ダム[高知50]竣工式(大渡ダム工事誌46頁)
昭和61年度	1986		仁淀川町(吾川村)	11月、大渡ダム[高知50]竣工式(大渡ダム工事誌46頁)
昭和62年度	1987	第7次治水事業五箇年計画(昭和62～平成3年度)の策定	仁淀川町(仁淀村)	4月、大渡ダムが管理に移行(四国地方建設局三十年史796頁)
昭和62年度	1987	5月、河川法改正(市町村施行制度の創設)	仁淀川町(吾川村)	4月、大渡ダムが管理に移行(四国地方建設局三十年史796頁)
昭和62年度	1987	5月、大渡ダム管理所開設(大渡ダム工事誌46頁)		
昭和62年度	1987	6月、第四次全国総合開発計画の策定		
昭和62年度	1987	12月、大渡ダムの操作規則が制定(四国地方建設局三十年史796頁)		
平成2年度	1990	5月、四国地方開発促進計画(第4次)の策定		
平成3年度	1991	5月、河川法改正(高規格堤防特別区域制度の創設)		
平成4年度	1992	第8次治水事業五箇年計画(平成4～8年度)の策定		
平成7年度	1995	4月、河川法改正(河川立体区域制度の創設)		
平成9年度	1997	第9次治水事業七箇年計画(平成9～15年度)の策定		
平成9年度	1997	6月、河川法改正(治水・利水・環境の総合的な河川制度の整備)		
平成9年度	1997	平成10年3月、21世紀の国土のランドデザインの策定		
平成10年度	1998	平成11年3月、四国地方開発促進計画(第5次)の策定		
平成12年度	2000	4月、河川法改正(河川管理への市町村参画の促進)		
平成12年度	2000	5月、土砂災害防止法公布		
平成13年度	2001	6月、水防法改正(洪水予報河川の拡充、浸水想定区域の公表など)		
平成15年度	2003	10月、第1次社会資本整備重点計画(平成15～19年度)の策定		
平成17年度	2005	5月、水防法改正(浸水想定区域及び洪水ハザードマップの作成促進など)		
平成20年度	2008	7月、国土形成計画(全国計画)の策定		
平成20年度	2008	平成21年3月、第2次社会資本整備重点計画(平成20～24年度)の策定		
平成21年度	2009	8月、四国圏広域地方計画の策定		

大渡ダムの年表

青:「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ:関連する主な法制度、計画

緑:主要な自然災害

年度	西暦	全体	市町村別	
			市町村名	内容
平成21年度	2009	8月、四国ブロックの社会資本の重点整備方針の策定		
平成22年度	2010	11月、土砂災害防止法改正(緊急調査、土砂災害緊急情報の通知・周知など)		
平成24年度	2012	8月、第3次社会資本整備重点計画(平成24～28年度)の策定		
平成26年度	2014	10月、土砂災害防止法改正(基礎調査制度の拡充、警戒避難体制の提供など)		
平成27年度	2015	8月、新たな国土形成計画(全国計画)の策定		
平成27年度	2015	平成28年3月、四国圏広域地方計画の策定		
平成27年度	2015	平成28年3月、四国ブロックにおける社会資本整備重点計画の策定		

資料

1. 大渡ダム工事誌編集委員会編「大渡ダム工事誌」(1987年)
2. 高知工事事務所編「高知工事事務所四十年史」(1987年)
3. 四国の建設のあゆみ編集委員会編「四国の建設のあゆみ」(1990年)
4. 建設省四国地方建設局監修「四国地方建設局三十年史」(1988年)